

Nyhedsbrev

[10] 28. oktober 2018

Hej alle i Tårnby Vænge.

Så er der nyt om vores kommende Internetforbindelse fra DanskNet A/S.

Aftalen er, at vi har fiberforbindelse per 1. januar 2019.

Herunder vil I kunne læse planen for, hvad der skal ske i december, så vi er køreklar til årsskiftet.

Brian Bruhn Knudsen, formand

Først og fremmest en reminder til alle

Husk at jeres Internet aftale kan indeholde et opsigelsesvarsel (typisk "løbende måned plus én måned"), så hvis I ikke ønsker at beholde jeres nuværende internetforbindelse, skal I huske at opsig jeres gamle aftale!



Uge 48/49

Global Connect (ikke TDC) trækker kabel fra deres fiber i Amager Landevej og ind til vores bygning. Vi forventer et nedgravet kabel, som trækkes ind til cykelkælderen. GC kommer til at have adgang til vores kælder, men det burde ikke påvirke resten af foreningen.

Uge 49/50

Brian tager personlig kontakt til hver lejlighed. Det sker for, at vi sammen kan bestemme præcis hvor routeren fra DanskNet skal placeres i hver enkelt lejlighed.

Vi sætter et stykke papir (router er lidt mindre end et A4 papir i længde/højde) i hver lejligheds entre, som skal vise montørerne fra DanskNet, hvor routeren skal hænge. Desuden laves en markering i opgangen, som viser en cirka markering for hvor fiberkablet skal ind, for at den lettest kan komme direkte hen til routeren.

I må meget gerne skrive via [Hjemmesiden](#), hvis I vil aftale en fast tid (sen eftermiddag/aften) til dette korte møde.

Uge 50

De første 3 dage arbejde DanskNet (montør: Cematech) i kælderen for at gøre udstyret klar.

13. og 14. december laves installationerne i de enkelte lejligheder:

- Der bores et ca. 8mm. hul inde fra lejligheden og ud mod opgangen.
- Der trækkes et mikrofiber-kabel igennem det lille hul, ... ud for hver lejlighed.
- Der monteres en fiberrouter på den markerede placering.
- Når samtlige installationer i lejlighederne er lavet, samles de mange mikrofibre i hvide plastskinner i henholdsvis højre/venstre side af opgangen – så diskret som det lader sig gøre – hvorefter de videreføres gennem kælder til rackskab i krydsfeltet.

Det vil sige, at der i disse to dage er behov for, at montøren har adgang til alle lejligheder!

Når Brian kommer rundt i uge 49/50, lånes også nøgler fra alle beboere, der ikke selv har mulighed for at give montørerne adgang de to dage.

1. januar 2019

Alle lejligheder opkræves fra og med denne dato kr. 199,- pr. måned for en 100/100 Mbit Internetforbindelse.